Data: Dia 1 (18/01/2024)

_	Δ	ш	2
_	$^{\prime}$	ш	а

* Tarefas realizadas ontem:

_

- * Tarefas planejadas para hoje:
- Análise de projeto, definir entidades, construção de modelo domínio e diagrama componentes nível 2

- Bernardo

- * Tarefas realizadas ontem:
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Análise de projeto, definir entidades, construção de modelo domínio e diagrama componentes nível 2

- Filipe

- * Tarefas realizadas ontem:
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Análise de projeto, definir entidades, construção de modelo domínio e diagrama componentes nível 2

- Rui

- * Tarefas realizadas ontem:
- -
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Análise de projeto, definir entidades, construção de modelo domínio e diagrama componentes nível 2

- Tiago

- * Tarefas realizadas ontem:
- _
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Análise de projeto, definir entidades, construção de modelo domínio e diagrama componentes nível 2

Data: Dia 2 (19/01/2024)

- Aija

- * Tarefas realizadas ontem:
- Base para as entidades, diagrama nível 2
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Configuração inicial da API Carpool (server, js, app, js, base de dados, dependências e arquitetura)

- Bernardo

- * Tarefas realizadas ontem:
- Definição estrutura de entidades e relação entre elas.
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Draft FrontEnd da API Carpool (landing page e routing base)
- Definição de modelos e correspondentes relações entre modelos com base das US

- Filipe

- * Tarefas realizadas ontem:
- Análise de projeto, definir entidades, construção de modelo domínio e diagrama componentes nível 2
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Configuração inicial da API Carros (server, js, app, js, base de dados, dependências e arquitetura)
- Definição do modelo Carro e correspondente MVC

- Rui

- * Tarefas realizadas ontem:
- Definição estrutura de entidades e relação entre elas.
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Esboço do FrontEnd da API Carpool (página inicial e roteamento base)
- Definição de modelos e correspondente relação entre modelos
- funcionalidade: Criar modelo Boleia
- Criar funções do repositório Boleia
- Adicionar pontos finais da API para recuperar todas as Boleias e uma única Boleia por ID

- Tiago

- * Tarefas realizadas ontem:
- Definição estrutura de entidades e relação entre elas.
- * Tarefas planejadas para hoje:
- Funções para criar e editar ofertaBoleia, com os requisitos definidos.
- Criação de middleware de autenticação

Data: Dia 3 (22/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- Assistir a explicação da ligação dos dockers
- Configuração base da API Carpool,
- Inicialização dos users GET all, DELETE one, POST (registrar)

* Tarefas planejadas para hoje:

- Continuar com rotas dos users - login, logout, get user own info by token, change password, get user by id, edit tipo & eAtivo

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

-Implementação do registo e login de utilizadores com validações no Front End.

Serviços complementares para comunicação com API's. Comunicação com geo API para tratamento de Search field para pesquisar localmente por ofertas.

* Tarefas planejadas para hoje:

-Criar oferta de boleia //Get user/self, carro/marca/modelo/matricula, data.

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- Configuração inicial da API Carros (server, js, app, js, base de dados, dependências e arquitetura)

* Tarefas planejadas para hoje:

-Finalização do back end dos carros

- Rui

* Tarefas realizadas ontem:

- - Esboço do FrontEnd da API Carpool (página inicial e roteamento base)
- Definição de modelos e correspondente relação entre modelos
- funcionalidade: Criar modelo Boleia
- Criar funções do repositório Boleia
- Adicionar pontos finais da API para recuperar todas as Boleias e uma única Boleia por ID

* Tarefas planejadas para hoje:

- Incluir a data proveniente do modelo `ofertaBoleia` no modelo de `Boleia`.
- Adicionar no `boleiaController` as seguintes operações: GET Todas as Boleias, Todas as boleias por Cliente, Todas as Boleias por Condutor, Todas as Boleias por Terminar por Condutor. PATCH/PUT Cancelar Boleia, Terminar Boleia e Avaliar Bolei
 - Redefinir `criarBoleia` (POST).

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

- Funções para criar e editar ofertaBoleia, com os requisitos definidos. Criação de middleware de autenticação

- Testes postman para validação dos controllers associados a ofertaBoleia, preparar para implementação no frontend.
 - Criação da entidade candidatura. Modelos e controllers.

Data: Dia 4 (23/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- Criar testes Postman para os users
- Rotas dos users planeadas
- Refazer diagrama nível 2

* Tarefas planejadas para hoje:

- Candidatura routes: mudar o status (PATCH), buscar as minhas candidaturas (GET).

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

- Arquitetura e layout da página de oferta de boleia, criação de reactive form com serviços associado usando um two way binding.

Melhorias de login e tratamento do token no frontEnd com a implementação de um token service

* Tarefas planejadas para hoje:

-Finalização da página oferta Boleias//criação de permissões exclusivas a clientes e limitação da navegação a potenciais utilizadores, planeamento da implementação de routeguard

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- Gets todas as marcas, get id, get modelos

* Tarefas planejadas para hoje:

- put e post no backend da api carros

- Rui

* Tarefas realizadas ontem

- Em relação à `boleiaController`, foram implementadas as seguintes funções: `boleiaPorId`, `boleiasPorUser`, `boleiasPorTerminar`, `boleiasPorAvaliar`.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Refatoração das tarefas realizadas no dia anterior no `boleiaRepo`: `createBoleia`, `getBoleias`, `getAllBoleias`, `getOneBoleia`, `getBoleiasByField`, `getBoleiasPorTerminar` e `getBoleiasPorAvaliar`.

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

- Testes postman para validação dos controllers associados a ofertaBoleia, preparar para implementação no frontend.

- Funções pesquisa ofertasBoleia por local e data.
- Funções reduzir e aumentar lugares em ofertaBoleia.

Data: Dia 5 (24/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- Candidatura routes: mudar o status (PATCH), buscar as minhas candidaturas (GET), cancelar candidatura.
 - User routes: atualizar rating do user.

* Tarefas planejadas para hoje:

- mudar candidaturas pendentes para rejeitadas (dum método com ID de ofertaBoleia no parámetro)
- criar nova base de dados dos users sem NIF e preencher
- rever boleia backend

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

-Finalização da criação de ofertas através da ligação ao backend com errorTracking e layout dinâmico e inicio da visualização de ofertas e proposta de candidatura para as boleias existentes

* Tarefas planejadas para hoje:

- Finalização do menu de ver Ofertas com complementação da landing page com busca das ofertas e redirecionamento para a página das ofertas Boleias com a query da searchBar, implementação da candidatura para passageiros, ajustes no registo e login.

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- get geral e get a carro especifico, parte do put

* Tarefas planejadas para hoje:

- put e post no backend da api carros

- Rui

* Tarefas realizadas ontem:

- Refatoração das tarefas realizadas no dia anterior no `boleiaRepo`: `createBoleia`, `getBoleias`, `getAllBoleias`, `getOneBoleia`, `getBoleiasByField`, `getBoleiasPorTerminar` e `getBoleiasPorAvaliar`.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Definição de funções (backend carpool):
- `avaliarBoleia`, `terminarBoleia`, `cancelarBoleia` no controlador.
- Implementação das funções correspondentes no repositório
- `avaliarBoleia`, `patchBoleia`,` deleteBoleia` no repositório.

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

- Funções pesquisa ofertasBoleia por local e data.
- Funções reduzir e aumentar lugares em ofertaBoleia.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Agregar as funções, aprovar candidaturas + reduzir lugares + criar boleia + rejeitar boleias.

Data: Dia 6 (25/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- Candidatura: changePendingToRejected (ofertaBoleiaId)
- mudar base de dados do user
- criar avaliação da boleia

* Tarefas planejadas para hoje:

- GET das candidaturas pendentes duma ofertaBoleia (pelo ID do condutor)
- Verificar e consertar rotas das boleias
- Começar os Dockerfiles

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

-Finalização do menu de ver Ofertas de boleia integrado com o backend e com layout intuitivo para clientes.

* Tarefas planejadas para hoje:

-Finalização da candidatura, reorganização de código e erros na mais, tratamento da página de utilizador e ações do condutor relativamente às candidaturas. Primeiro esboço da pagina dashboard criado e tratamento de folders para organização posterior

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- put e post no backend da api carros, middleware para verificação por token de login;
- A API dos carros concluída.

* Tarefas planejadas para hoje:

- estudar e entender a aplicação front-end;
- criar o menu de admin tools para que o administrador possa obter distritos, concelhos e freguesias e também criar e editar carros

- Rui

* Tarefas realizadas ontem:

- Definição de funções (backend carpool):
- `avaliarBoleia`, `terminarBoleia`, `cancelarBoleia` no controlador.
- Implementação das funções correspondentes no repositório
- `avaliarBoleia`, `patchBoleia`, `deleteBoleia` no repositório.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Desenvolvimento do frontend para a homepage
- Implementação de uma navbar.
- Configuração de interfaces para login e registo.
- Adição de uma barra de pesquisa para partidas e destinos

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

- Agregar as funções, aprovar candidaturas + reduzir lugares + criar boleia + rejeitar boleias.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Finalizar função, aprovar candidaturas, acrescentar validações na entrada da função.

Data: Dia 7 (26/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- GET das candidaturas pendentes duma ofertaBoleia
- Dockerfiles e docker-compose básico a funcionar

* Tarefas planejadas para hoje:

- Auth guard frontend
- Pretty candidaturas (mapping) candidatura, passageiro, candidatura condutor
- Rever organização do frontend para começar

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

- -Finalização da candidatura, reorganização de código e erros na mais, tratamento da página de utilizador e ações do condutor relativamente às candidaturas.

* Tarefas planejadas para hoje:

-Tratar de //ver boleias não terminadas, avaliar boleia, ver as boleias terminadas não avaliadas(teste), alterar dados pessoais, ver perfil.

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- estudar e entender a aplicação front-end;
- criar o menu de admin tools para que o administrador ter as suas ferramentas

* Tarefas planejadas para hoje:

- criação de ligações backend frontend da api carros para que admin os possa criar e editar

- Rui

* Tarefas realizadas ontem:

- -- Desenvolvimento do frontend para a homepage
- Implementação de uma navbar.
- Configuração de interfaces para login e registo.
- Adição de uma barra de pesquisa para partidas e destinos.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Retificação do modal de login.
- Desenvolvimento do frontend para a dashboard, incluindo filtros para todas as boleias, todas as candidaturas, boleias por terminar, por avaliar e pendentes.

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

-Função, aprovar candidaturas, acrescentar validações na entrada da função.

- Função pretty para devolver minhaOferta.
- Ajustar função cancelar candidatura

Data: Dia 8 (29/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- Delete lógico backend
- Pretty candidaturas e boleias por avaliar, boleias por terminar
- Auth guard frontend

* Tarefas planejadas para hoje:

- Delete lógico frontend, change password frontend
- Docker compose testar network

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

-Implementação de formulário de perfil de alteração de dados, criação de campos inalteráveis para read-only, criação de serviço de alteração de password.

* Tarefas planejadas para hoje:

-previsto criar o histórico de boleia associados ao menu do perfil, tratamento do layout e serviços, retoques na página de dashboard e testes de user flow, revisão da arquitectura e hierarquia da informação

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- criação de ligações backend frontend da api carros para que admin os possa criar e editar

* Tarefas planejadas para hoje:

- termino de frontend admin tools: adicionar os botões e html para as ações possam ser efetuadas em front end

- Rui

* Tarefas realizadas ontem:

- Retificação do modal de login.
- Desenvolvimento do frontend para a dashboard, incluindo filtros para todas as boleias, todas as candidaturas, boleias por terminar, por avaliar e pendentes.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Implementação de uma barra de navegação (navbar) na dashboard, com abas (tabs) para um melhor controle e visualização de boleias, seus estados e participantes correspondentes.

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

- Função pretty para devolver minhaOferta.
- Ajustar função para cancelar candidatura.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Diagramas de sequência nível 3 por caso de uso.

Data: Dia 9 (30/01/2024)

- Aija

* Tarefas realizadas ontem:

- Secção perfil frontend
- Get all boleias frontend

* Tarefas planejadas para hoje:

- Finalizar docker compose
- Formatar código front end
- Update github readme

- Bernardo

* Tarefas realizadas ontem:

-tratamento da dashboard após populares do backend, criação das "minhas ofertas Boleias", tratamento do dashboard e reorganização de código e

* Tarefas planejadas para hoje:

-criação das "minhas Boleias" tratamento de erros, tratar do roteamento, decidir authGuards, tratamento do user flow, retoques de estilização

- Filipe

* Tarefas realizadas ontem:

- término de frontend admin tools: adicionar os botões e html para as ações possam ser efetuadas em front end

* Tarefas planejadas para hoje:

- realizar ciclo de testes em postman para que as api's sejam verificadas

- Rui

* Tarefas realizadas ontem:

- - Implementação de uma barra de navegação (navbar) na dashboard, com abas (tabs) para um melhor controle e visualização de boleias, seus estados e participantes correspondentes.

* Tarefas planejadas para hoje:

- Implementação da lista de passageiros nas minhas boleias.
- Ajustes e detalhes finais no frontend, uniformização de estilo ao longo da aplicação.

- Tiago

* Tarefas realizadas ontem:

- Diagramas de sequência por caso de uso nível 3

- Diagramas sequenciais.
- Teste funcionalidades da aplicação.
- Ajustes e embelezamento.